

# 安城市図書館運営基本計画策定スケジュールについて

	令和元年									令和2年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
課題整理・ 計画内容検討	→											
目標指標設定・ 計画素案作成			→									
課内作業部会を通 しての計画案作成				→								
パブリックコメントの 実施								パブコメ実施 の起案 (市長・教育 長決裁・市民 協働係協議) (11月中旬)	パブコメWebサイ ト作成・閲覧資 料送付 (12月上旬)	パブコメ 実施 12/20～ 1/20	パブコメ修正案・ パブコメ回答案 起案(市長・教 育長決裁・市民 協働係協議) (2月上旬)	結果公表 (2/19) ※WEBサイトは 2月下旬
最終案作成										パブコメ 後の修正 案・パブコ メ回答案 作成(1 月下旬)	計画策定・施行 の起案 (市長・教育長 決裁) (2月下旬)	最終案作成 →
図書館協議会の開 催等				第1回 図書館 協議会 (7/22)			幹部会 (10/23) 教育 委員会 (10/24)	第2回 図書館 協議会 (11/6) (パブコメ案 提示)	市民文教委員会		第3回 図書館 協議会 (最終案提示)	

安城市図書館運営基本計画公表